

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Полысаевского городского округа

Н.Н. Гончарова
25.12.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ «Школа № 17»
М.В. Пермяков
25.12.2017 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 17»
652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Панфёрова, 20

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категори и МГН (буквенное обозначен ие)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрен о исполнение мероприятия (источник финансирован ия)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции объекта в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2014 г. (3 этап)	Муниципальный бюджет	Проектно- сметная документация реконструкции разработана в

					2014 г.
2	Осуществление реконструкции объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	При условии финансирования из федерального бюджета (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонт асфальта в школьном дворе с установкой продольных уклонов пути движения.		2021 год	Внебюджетные источники	
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации				
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы. Установка стационарного пандуса с поручнями.		2020 год	Внебюджетные источники	Установлен временный пандус с поручнями в 2016 году
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации. Установка сигнального звонка на входе для инвалидов-колясочников.		Декабрь 2017 года	Внебюджетные источники	Установлен в декабре 2017 года

3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы. Тактильная маркировка входных прозрачных дверей, контрастная маркировка нижних и верхних ступеней лестниц.		Декабрь 2017 года	Внебюджетные источники	Маркировка произведена в декабре 2017 года
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации. Приобретение и установка тактильных наклеек и пиктограмм по путям движения в здании.		2018 год	Внебюджетные источники	
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы. Оборудование помещения в библиотеке для занятий с детьми-инвалидами.		2018 год	Внебюджетные источники	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации		2018	Внебюджетные источники	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы в туалетных комнатах 1-го этажа		2022 год	Внебюджетные источники	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации. Тактильная адаптация санузла на 1-м этаже.		2022 год	Внебюджетные источники	
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и	Все	2020 год	Внебюджетные	

	носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	категории		источники	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2022 год	Внебюджетные источники	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2018 год		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2020 год		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2018-2020 гг.		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2020 год	Муниципальный бюджет	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2020 год	Муниципальный бюджет	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления		Постоянно		

	услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Декабрь 2017 года		Выполнено
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	Декабрь 2017 года		Выполнено
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	Постоянно		Составлен план инструктажа на 2018 год, заведен журнал учёта
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2018 год		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского	Г, С	По согласованию		

	жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика		со специалистами		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		В соответствии с индивидуальными учебными планами обучения на дому		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		2023 год	Областной бюджет	
4	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	С 2017 года постоянно		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Название организации

_____ (_____)

Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи

Дата согласования «_____» _____ 20____ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Примечание

МГН – маломобильные группы населения:

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития

В реализации Плана мероприятий («дорожной карты» объекта) предусмотрены этапы и соответствующие им виды работ:

Первый этап – неотложные мероприятия – осуществляются, как правило, организационные мероприятия:

- обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи);
- организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому или в ином месте пребывания инвалида);
- организация предоставления услуг инвалидам дистанционно.

Второй этап – отложенные мероприятия – предусматривает, как правило, создание условий индивидуальной мобильности – для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»), а для этого планируются:

- приобретение технических средств адаптации (и информации);

- ремонтные работы на объекте (на участке; на входе в здание; на путях движения в здании; в местах целевого назначения; в санитарно-гигиенических помещениях; по системе информации и связи).

Третий этап – итоговые мероприятия - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам (по варианту «А» / «Б») путем:

- разработки проектно-сметной документации (для строительства /реконструкции / капитального ремонта объекта);
- осуществления строительства / реконструкции / капитального ремонта.

Сроки исполнения указанных этапов устанавливаются исходя из конкретной ситуации в регионе, на объекте (с учетом реальных организационных, технических, финансовых возможностей).

Пронумеровано и прошнуровано



Директор школы: М.В. Пермяков